 石林彝族自治县发展和改革局
石林县2021年省“四个一百”重点建设项目和“补短板、增动力”重点前期项目

1-3月份进展情况通报

根据2月10日市发改委《关于下达2021年省“四个一百”重点建设项目计划的通知》（昆发改投资〔2021〕88号）和市发改委《关于下达2021年“补短板、增动力”省级重点前期项目计划的通知》（昆发改投资〔2021〕89号）文件，按照3月3日市发改委《关于报送云南省2021年“四个一百”重点建设项目计划任务和保障条件清单及“补短板、增动力”省级重点前期项目任务和保障条件清单的函》的要求，经统计汇总，现将石林县2021年1–3月份的省级重点建设项目进展情况通报如下：

1.石林县2021年的省“四个一百”重点建设项目共有2个(含2个前期项目），计划总投资41.46亿元，年度计划投资10.1亿元。截至本月末，今年以来共累计完成投资0.5亿元，完成年度计划的4.95%。项目主要包括：①前期工作项目2个，计划总投资41.46亿元，年度计划投资10.1亿元，本年累计完成投资0.5亿元，完成年度计划的4.95%。2个项目具体是：西南林业大学石林校区建设项目；昆明“七彩世界”文化旅游区一期。

2.石林县2021年的省“补短板、增动力”省级重点前期项目共有6个(含6个前期项目），计划总投资41.81亿元，年度计划投资14.48亿元。截至本月末，今年以来共累计完成投资0.85亿元，完成年度计划的5.87%。6个项目具体是：石林县城区智能化仓储冷链物流中心；云南省昆明市石林县猪鸡屠宰加工冷链物流项目；云南省昆明市石林县冷链分拣中心建设项目；中药饮片及配方颗粒项目；西南林业大学石林校区建设项目；昆明“七彩世界”文化旅游区一期。
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