


石林生态工业集中区管理委员会
                                               
                                         〔A类〕
                                         〔公开〕
                                 石工管函〔2021〕3号

关于县人大十七届第五次会议第216号
建议答复的函
马院华代表：
您提出的《关于加快协调推进西南林业大学（石林校区）建设的建议》建议已收悉，现答复如下:
 一、基本情况
西南林业大学石林校区新建于石林县城东南的大屯生态工业园片区，紧邻石林老城区，校区三面临路，东西两侧为30米城市道路，南侧为16米城市道路，东侧城市道路紧邻广昆高速公路，总用地面积1438亩。石林校区计划办学规模2万人，总建筑面积59.6万平方米，总投资27亿元。其中，一期工程办学规模1.1万人，建筑面积34.45万平方米，投资17.46亿元，预计2022年实现秋季招生；二期工程建筑面积25.15万平方米，总投资9.54亿元，预计从2023年上半年开展建设工作。
二、提案办理情况
根据您提出的建议，我委派驻工作人员深入施工现场，现将该项目近日进展情况向您汇报如下：
1、 中轴地下室项目，建安费约5000万元，总建筑面积：14309.10平方，共分：10区，人工挖孔镦桩共计306颗已全部完成、完成中轴地下室区域的基础土石方开挖及回填土方约34500立方、地下室筏板浇筑完成7区（块），约为10500平方。合计完成产值约2700万元。目前中轴地下室主体结构完成约70%。
2、一标段项目建安费3.99亿。上海建工一建集团有限公司从合同签订后开展现场各项工作，办公区域已全部施工完毕并投入使用，工地现场开展1#教学楼及2#实训楼场地平整、土方开挖及回填等各项工作，现场安全文明施工及临时设施正按相关规范要求策划并实施中，完成土石方开10000立方。
3、二标段项目建安费4.02亿。云南建投第三建设有限公司从合同签订后开展现场各项工作，主要完成合同范围内的清表工作，1-5#公寓、食堂、体育场、体育馆及训练馆的部分土方开挖及回填等各项工作，现场安全文明施工及临时设施正按相关规范要求策划并实施中，完成土石方开50000立方。
4、三标段项目建安费1.39亿。云南建投第四建设有限公司从合同签订后开展现场各项工作，办公区域已全部施工完毕并投入使用，工地现场主要开展西门两栋管理楼位置土石方开挖，预计7月上旬开挖完毕移交给上海建工一建集团有限公司，1-5#道路正有序开展部分土方开挖及回填工作，完成土石方开80000立方。
三、下步工作方向
1、中轴地下室项目预计于7月30日前完成主体及外墙防水工作。
2、一标段7月完成1、2栋教学楼、综合管理楼及教学管理楼的室外土石方开挖工作，进入桩基础施工。
3、二标段7月完成运动场片区及学生公寓片区室外土石方开挖工作，进入桩基础施工。
4、三标段7月完成整个校园主要建筑区外的土石方开挖，并完成部份道路的清表及路基回填施工。
随着工业园区的开发建设速度提升，我委将持续加大对入驻校企的服务力度，有效推动园区高质量发展。
感谢您对政府工作的关心和支持。   
以上答复，如有不妥，请批评指正。
[bookmark: _GoBack] （联系人：张云波     联系电话：67787812）
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抄送：县委办公室（县政府办公室），县政协提案委。
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