石林彝族自治县发展和改革局
石林县2022年县级“五个一批”重点建设项目

1-6月份进展情况通报

截止2022年6月底，石林县共有161个县级“五个一批”重点建设项目，项目计划总投资382.61亿元，年度计划投资93.23亿元。今年以来共累计完成投资17.08亿元，占年度投资计划的18.32%。其中：

“谋划一批”项目40个，计划总投资78.77亿元，年度计划投资3.46亿元；截止本月底，累计实际完成投资0亿元，占谋划项目年度投资计划的0%。
“签约一批”项目10个，计划总投资8.34亿元，年度计划投资4.45亿元；截止本月底，累计实际完成投资0.07亿元，占签约项目年度投资计划的1.57%。
“开工一批”项目76个，计划总投资256.32亿元，年度计划投资65.47亿元；截止本月底，累计实际完成投资7.29亿元，占开工项目年度投资计划的11.14%。
“投产一批”项目29个，计划总投资35.33亿元，年度计划投资16.4亿元；截止本月底，累计实际完成投资9.22亿元，占投产项目年度投资计划的56.24%。
5、“增资一批”项目6个，计划总投资3.85亿元，年度计划投资3.45亿元，截止本月底，累计实际完成投资0.9亿元，占增资项目年度投资计划的14.39%。
截至本月底，全县161个县级“五个一批”重点建设项目已开复工56个，开复工率为34.78%。已完成年度投资任务（含已完工）的项目有11个，完工率为6.83%。（撰稿人：董凤春）
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