石林彝族自治县发展和改革局
石林县2022年县级“五个一批”重点建设项目

1-9月份进展情况通报

截止2022年9月底，石林县共有162个县级“五个一批”重点建设项目，项目计划总投资381.94亿元，年度计划投资87.98亿元。今年以来共累计完成投资32.45亿元，占年度投资计划的36.88%。其中：

“谋划一批”项目40个，计划总投资77.77亿元，年度计划投资3.42亿元；截止本月底，累计实际完成投资0亿元，占谋划项目年度投资计划的0%。
“签约一批”项目10个，计划总投资8.34亿元，年度计划投资4.45亿元；截止本月底，累计实际完成投资0.18亿元，占签约项目年度投资计划的4.04%。
“开工一批”项目77个，计划总投资257.03亿元，年度计划投资61亿元；截止本月底，累计实际完成投资16.97亿元，占开工项目年度投资计划的27.82%。
“投产一批”项目29个，计划总投资34.93亿元，年度计划投资15.64亿元；截止本月底，累计实际完成投资13.07亿元，占投产项目年度投资计划的83.58%。
5、“增资一批”项目6个，计划总投资3.87亿元，年度计划投资3.47亿元，截止本月底，累计实际完成投资2.23亿元，占增资项目年度投资计划的64.17%。
截至本月底，全县162个县级“五个一批”重点建设项目已开复工61个，开复工率为37.65%。已完成年度投资任务（含已完工）的项目有24个，完工率为14.81%。（撰稿人：董凤春）
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