石林彝族自治县发展和改革局
石林县2022年县级“五个一批”重点建设项目

1-12月份进展情况通报

截止2022年12月底，石林县共有162个县级“五个一批”重点建设项目，项目计划总投资382.52亿元，年度计划投资93.41亿元。今年以来共累计完成投资47.43亿元，占年度投资计划的50.78%。其中：

“谋划一批”项目40个，计划总投资78.5亿元，年度计划投资3.46亿元；截止本月底，累计实际完成投资0.01亿元，占谋划项目年度投资计划的0.29%。
“签约一批”项目10个，计划总投资8.34亿元，年度计划投资4.45亿元；截止本月底，累计实际完成投资1.29亿元，占签约项目年度投资计划的28.99%。
“开工一批”项目77个，计划总投资256.5亿元，年度计划投资65.65亿元；截止本月底，累计实际完成投资27.35亿元，占开工项目年度投资计划的41.66%。
“投产一批”项目29个，计划总投资35.33亿元，年度计划投资16.4亿元；截止本月底，累计实际完成投资16.47亿元，占投产项目年度投资计划的100.43%。
5、“增资一批”项目6个，计划总投资3.85亿元，年度计划投资3.45亿元，截止本月底，累计实际完成投资2.31亿元，占增资项目年度投资计划的66.96%。
截至本月底，全县162个县级“五个一批”重点建设项目已开复工64个，开复工率为39.51%。已完成年度投资计划任务（含已完工）的项目有41个，完工率为25.31%。（撰稿人：董凤春）
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